

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2019

uzatvorený v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpená:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel, fax:

E-mail:

Obec Huty

Huty 84

Juraj Staš, starosta

00315222

2020581365

SZaRB Liptovský Mikuláš

SK6030000000000000245374

+421 907 601 439

obechuty@gmail.com

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zástupca vo veciach technických:

Tel, fax:

Zapísaný v:

Grif plus, s.r.o.

Liesek 87

Revaj Marián

36442003

2022166927

ČSOB Námestovo

SK10 7500 0000 0040 0346 2145

Revaj Maroš

+421 944 215 323

Žilina, odd. Sro, vl.č.17398/L

Čl.II

Zmena Čl. 3 bol 3.1. písm. b) Zmluvy o dielo č. 04/2019

V zmysle Čl.12 bod 13.1. Zmluvy o dielo č. 04/2019 zo dňa 15.04.2019 sa zmluvné strany dohodli na zmene Článku 3. Čas a miesto plnenia, bod 3.1. písm. b) ktorý znie:

Termín realizácie je od 4/2019 do 31.01.2020.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 04/2019 zostávajú nezmenené.
- 2) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 3) Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2019 zo dňa 15.04.2019 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce Huty.

V Hutách dňa 30.12.2019

Za objednávateľa:
Obec Huty



Stu

Juraj Staš, starosta

V Liesku dňa 23.12.2019

Za zhotoviteľa:
Grif plus, s.r.o.



Marián Revaj, konateľ spoločnosti